Untitled Gantt Project

26-abr-2017

http://

Encargado del proyecto	Josep

Fechas de inicio y fin del proyecto 26-abr-2017 - 25-may-2017

Progreso 0%
Tarea 9
Recursos 2

Tarea


Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Planificación(1h)	26/04/17	26/04/17
UML Clase, de Uso, de Entidad-Relacion(2h)	26/04/17	26/04/17
Base de datos(2h)	26/04/17	27/04/17
Servidor REST(10h)	27/04/17	1/05/17
BackEnd(31h)	1/05/17	9/05/17
FrontEnd(20h)	9/05/17	12/05/17
Pruebas (10h)	15/05/17	17/05/17
Memoria(10h)	18/05/17	22/05/17
Presentacion(5h)	23/05/17	24/05/17

Recursos

Nombre	Función
Francisco	Indefinido
Josep	Encargado del proyecto

3

Diagrama de Gantt



4

Diagrama de recursos

_ 1.5.g																	
GANTT		Semana 17			Semana 18				Semana 19					Semana 20			
project		00	0.7	7		T	Ţ	l,	I_	070	1	10	4.4	10	45	10	47
Nombre	Función	26	27	28	1	2	3	4	5	678	9	10	11	12	15	16	17
⊕ Francisco	Indefinido	200%															
■ Josep	Encargado del	200%															

5